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1- BILAN GLOBAL DES INTERVENTIONS DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE 
L'assistance technique a fournit en 003 des appuis techniques et méthodologiques 
substantiels au niveau des différentes composantes du projet conformément à son offre 
technique. 
Outre les 2 conseillers techniques permanents, les appuis en consultants nationaux et 
internationaux se sont élevés à 57 h/m (Cf. tableau ci-dessous). 
Interventions du consultant Contrat 2002 2003 Cumul % (hlm) (6mois) 2002-2003 réalisation 
Expertise internationale long terme 74 8 24 32 43% 
Expertise internationale court terme 54 14 23 37 69% 
Expertise nationale 104 11 34 45 43% 
Total 232 33 81 114 49% 
Au 31/12/2003, 114 h/m ont été prestés sur un total de 232 h/m soit 49% en 18 mois de 
présence 1 (sur les 48 mois prévus dans le contrat de prestation). Le chronogramme des 
interventions est présenté en annexe 1. 
Le taux de réalisation élevé de l'expertise internationale court terme (69%) par rapport 
au contrat, s'explique par la stratégie du consultant qui a misé sur la complémentarité et 
le transfert progressif de maîtrise d'œuvre au profit de l'expertise nationale. Ainsi , après 
l es interventions concentrées de l'AT internationale au cours des 18 premiers mois, l'AT 
nationale prendra le relais afin d'assurer le monitoring opérationnel des plans d'actions, 
avec un dispositif plus léger d'interventions des consultants internationaux. 
La programmation des missions de consultation est réalisée à partir du plan de travail 
annuel et est ajustée en fonction des besoins et du niveau de mise en œuvre des 
activités du projet. A ce titre, il faut signaler une augmentation significative du nombre 
des missions des consultants internationaux court terme (et donc du nombre de 
voyages internationaux de +/- 59%). En effet, la durée moyenne des missions a été 
raccourcie (0,7 mois/mission en moyenne en 2002 et 0,8 mois en 2003) par rapport à 
l'offre technique du consultant (qui était de 1 mois par mission). Cette modification 
s'explique par une programmation effectuée dans un souci d'efficacité et de réponse à 
des besoins précis, exprimés par la CGP. 
Le dépassement budgétaire prévisionnel du nombre de voyages internationaux sur la 
durée du projet (85 voyages internationaux au lieu de 54) correspond à moins de 4% du 
montant global du contrat de l'assistance technique. Pour rester dans l'enveloppe initiale 
du contrat, un remaniement interne a été proposé de commun accord avec le client, en 
réduisant la durée de prestation du CT pastoraliste de 6 mois, conformément au procès-
verbal de négociations (daté du 8/12/2001) entre le SG/MHE/LCD et le consultant, pour 
la mise en place de l'AT auprès du PAFN. 
1 Pour rappel, l'assistance technique a été mise en place en fin mai 2002, un an après le démarrage du projet 
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2- APPUIS TECHNIQUES ET METHODOLOGIQUES APPORTES PAR L'ASSISTANCE 
TECHNIQUE 
2.1- Composante A "Gestion des ressources naturelles" 
Dix-huit mois après la mise en place de l'assistance technique, es éléments constitutifs 
nécessaires à la mise en oeuvre des plans d'aménagement (études filières, 
cartograplie, méthodes d'inventaire des ressources ligneuses et pastorales, directives 
techniques et contenu des aménagements sylvopastoraux, dispositif de concertation 
entre acteurs locaux et de suivi de la mise en œuvre des plans d'aménagements) ont 
été produits p:>ur les formations contractées de plateaux, de plaines sableuses et les 
doumeraies et partiellement pour les formations de bas-fonds. De même, relativement 
aux volet "suivi environnemental et recherche d'accompagnement", des propositions 
d'ordres techniques et méthodologiques ont été faites et des missions de terrain 
effectuées dans le cadre de leur mise en œuvre. 
Le PAFN étant un projet d'appui à l'administration forestière, l'AT apporte sa contribution 
à travers le renforcement des capacités et le savoir-faire des partenaires du projet : 
Après la validation concertée des approches et méthodes de travail, elle a assuré en 
fonction des besoins, la formation des partenaires (structures de l'État et ONG) et a 
ensuite validé les résultats obtenus par ces derniers. Elle a ensuite proposé des 
directives techniques qui définissent le contenu des aménagements. 
Sur la base des rapports techniques et études réalisées, par l'AT et les différents 
partenaires du projet (SAE, ORE, DSCF, DFNGT, ONG GTA/CR, GIE PROMEL, Q\JG 
ECO 21, etc.) des équipes régionales pluridisciplinaires ont été constituées pour rédiger 
les plans d'aménagement proprement dits. Les versions provisoires ont été présentées 
et commentées au cours du 4ème trimestre aux niveaux central et déconcentré. ls seront 
finalisés en 2004 avec l'appui de l'AT. Cette approche qui peut paraître fastidieuse 
conditionne pourtant l'appropriation et la maîtrise du contenu de ces plans 
d'aménagements par les différents acteurs qui y auront été impliqués à tous les niveaux. 
2.2- Composante B "Actions d'accompagnement" 
B 1- Système d'information géographique et bases de données 
Un appui conceptuel a été fourni pour la constitution et la gestion des bases de données 
du projet : organisation des bases de données et du SIG, application informatique du 
suivi-évaluation relié au SIG, spatialisation des données d'inventaires forestiers et 
enquêtes pastorales du Goulbi n'kaba et de Baban Rafi sud, et propositions pour un 
système d'information sur le suivi des marchés des produits forestiers ligneux et non 
ligneux (suivi de l'exploitation et des recettes issues de la commercialisation du bois-
énergie et suivi des marchés des PFNL). 
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82- Formation et communication 
Relativement aux volets "formation et communication", la contribution de l'AT s'est 
concentrée sur la conception et l'élaboration des dispositifs et modules pédagogiques 
de formation à l'intention des CDSP et partenaires du projet, ainsi que des outils de 
communication de proximité, stratégique et institutionnelle (notamment avec 
l'élaboration d'une page WEB et la préparation de documents d'information à l'intention 
des parlementaires). 
Le genre a fait l'objet d'une attention particulière aussi bien pour le contenu des modules 
de formation que lors de l'organisation de la journée nationale des marchés ruraux de 
bois-énergie qui s'est tenue en fin décembre à Torodi. 
83- Cadre institutionnel 
Conformément au document d'évaluation et à l'offre technique du consultant, une étude 
diagnostique approfondie a été réal isée sur le cadre juridique, réglementaire et fiscal de 
la gestion forestière et des propositions d'amélioration ont été émises, notamment dans 
la perspective du processus de décentralisation en cours au Niger. 
Le bilan de l'expérience des 120 marchés ruraux de bois-énergie enquêtés en 2002 a 
également été publié. Son contenu sera validé au cours d'un atelier national en 2004 et 
permettra de capitaliser les acquis et les faiblesses de plus de 10 ans de mise en œuvre 
de la SEO au Niger. Son exploitation permettra au projet d'améliorer la méthodologie de 
mise en place et de suivi des marchés ruraux de bois. 
84- Développement rural local et promotion de la femme 
Cette composante regroupe de nombreux aspects pour lesquels, l'AT a apporté des 
contributions dans les domaines relatifs à (i) la formalisation des cadres de collaboration 
avec les institutions de micro-finance pour la mise en œuvre des fonds de 
développement villageois (volet crédit), (ii) les perspectives pour le PAFN dans le 
domaine des économies d'énergie et des énergies cbmestiques de substitution, (iii) 
l'évaluation de la demande de bois-énergie en zone rurale et la méthodologie pour la 
réal isation de bilans énergétiques locaux au niveau des zones à plans d'aménagement, 
(iv) les appuis au secteur des mielleries et (v) la typologie et localisation des 
infrastructures socio-collectives de base à mettre en place au niveau des zones à plans 
d'aménagement. 
2.3- Composante C "Gestion du projet" 
Conformément au document d'évaluation, l'assistance technique a contribué à la 
conception du dispositif de suivi-évaluation et a réalisé un audit technique interne des 
activités du projet dans la perspective de la mise en œuvre de l'évaluation à mi-
parcours. Elle a également contribué à l'élaboration du bilan d'activités 2003, au 
montage du PTA 2004 et à l'élaboration du cadre référentiel des normes techniques du 
projet. 
Le contenu des interventions de l'AT pour 2003 par consultant est présenté en annexe 2. 
Un CD-Rom reprenant l'ensemble des rapports de mission de l'AT au cours de l'année 
2003 est présenté en annexe 4. 
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3- DIFFICULTES RENCONTREES 
En terme de mise en œuvre, la principale difficulté a consisté à pouvoir coordonner la 
mobilisation de l'expertise court-terme en fonction de l'avancée des activités de terrain. 
En effet, les retards d'exécution des différentes études et travaux de terrain ont parfois 
pénalisé la bonne marche des activités, voire l'efficacité de l'AT. 
Le retard pris dans la mise en œuvre du DAO relatif à la fourniture d'images satellites à 
haute résolution a freiné le processus d'élaboration des plans d'aménagement en 
l'absence d'outils cartographique performants : En effet, les images disponibles étant 
des données analogiques Landsat ETM de 1999, seules les formations de plateaux 
(massifs de Marigouna Béla - Sambéra - Kigoudou Koira et celui de la Sirba) ont pu 
fournir des informations utiles pour la stratification de la végétation, contrairement aux 
formations de bas-fonds de Onsolo, de plaines sableuses de Baban Rafi , et celle de la 
doumeraie du goulbi n'kaba. 
Si les interventions de l'AT ont pu se dérouler dans un esprit de parfaite collaboration 
avec les partenaires de l'administration centrale (DSCF et DFNGT), il faut toutefois 
relever un certain décalage entre le dynamisme de ces structures et l'inertie de certains 
services déconcentrés. A ce niveau, il faut savoir reconnaître ce qui constitue 
certainement la principale faiblesse du dispositif organisationnel du PAFN, à savoir : une 
cellule centrale de gestion et des antennes très éloignées, insuffisamment dotées en 
moyens humains, logistiques et de communication. Pour cette raison , un effort 
particulier a été porté dans le cadre du PTA 2004 pour le renforcement du rôle de suivi 
et d'appui des ORE aux antennes. 
A Dosso, la principale difficulté a résulté de la méconnaissance des limites et de la 
localisation même de la forêt de Marigouna Béla, pour laquelle il a fallu étendre à 
plusieurs reprises les zones de prospection, pour arriver à la délimitation d'un ensemble 
de massifs présentant suffisamment de ressources à exploiter. 
Dans le cas spécifique de l'actualisation du plan d'aménagement de Baban Rafi sud, la 
principale difficulté a résidé dans l'absence de cartes numériques et de données fiables 
sur la 1 ère rotation (prélèvements et parcellaires). 
La forêt de Baban Rafi nord, a quant à elle connu en 2003 le défrichement de plusieurs 
milliers d'hectares, du fait de riches commerçants et/ou spéculateurs fonciers de Maradi 
et Niamey, Ainsi , près de 1/3 des placettes d'inventaire se trouvaient dans des zones 
défrichées. Pour sensibiliser les différents acteurs et les autorités administratives, 
coutumières et politiques, pour la sauvegarde de ce massif, l'organisation d'un atelier 
portant sur la problématique des défrichements a été programmée pour 2004. 
Au niveau de la forêt d'Onsolo, après le retard résultant de l'impossibilité de 
cartographier de façon utile la ressource (stratification de la végétation), il a été retenu 
de réaliser avec l'appui de l'AT nationale une étude de caractérisation des formations de 
bas-fonds, en relation avec le programme de recherche d'accompagnement. L'arrivée 
précoce de l'hivernage a bloqué l'accès à la forêt jusqu'en fin d'année. Le travail de 
caractérisation a permis de définir les différentes stations rencontrées au niveau du 
massif en vue d'une spatialisation ultérieure des résultats d'inventaire. 
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Au niveau du Goulbi N'kaba, le caractère pilote de l'aménagement d'une doumeraie et la 
définition des modalités d'accès à la ressource dans un contexte expérimental de 
décentralisation et de forte pression foncière, a pris du temps pour associer les 
différents utilisateurs (agriculteurs, agropasteurs et éleveurs) et structures en place 
(autorités administratives et coutumières, comités locaux, pré-communaux et inter-
communaux, commission foncière), dans la perspective d'aboutir à un consensus 
négocié pour la gestion durable de la doumeraie. 
Au niveau des 4 plans d'aménagement, l'intégration pastorale a été une préoccupation 
essentielle dans des contextes difficiles et pourtant très différents : 
~ À Dosso, zone dont la production pastorale est encore globalement excédentaire, 
la perception des sédentaires par rapport à l'intégration sylvopastorale est 
synonyme d'appropriation foncière à l'endroit des éleveurs peuhls, ce qui justifie 
la mise en place d'un cadre de concertation entre les différents utilisateurs des 
ressources naturelles de ce massif. 
~ A Baban Rafi nord, zone sensible par excellence en terme de conflits entre 
agriculteurs et éleveurs, l'aménagement pourra sécuriser non seulement les 
éleveurs mais aussi les sédentaires contre les pratiques foncières spéculatives 
que ces deux parties déplorent. L'amélioration du maillage hydraulique devrait 
également permettre de mieux valoriser les ressources pastorales. 
~ A Baban Rafi sud, la surexploitation et la dégradation des ressources pastorales 
constituent un constat d'échec de la 1ère rotation. La mise en œuvre de travaux 
d'amélioration du couvert herbacé et de la gestion des parcours est une priorité. 
~ Au niveau du Goulbi, le laboratoire expérimental de la décentralisation que 
constitue l'arrondissement doit attirer l'attention des aménagistes et gestionnaires 
des ressources naturelles sur les risques liés à la prédominance des décisions 
qui seraient prises par les sédentaires dans une zone de transition agropastorale 
qui joue un rôle prépondérant dans les déplacements des animaux. 
Au niveau institutionnel, la plupart des propositions émises en vue d'améliorer le cadre 
de la gestion forestière ne pourront faire l'objet de projets de textes ou de formulaires, 
qu'une fois la nouvelle loi forestière promulguée, ce qui est prévu au cours de la 1ère 
session parlementaire de 2004. 
4- PERSPECTIVES POUR 2004 
Le programme et le chronogramme prévisionnels 2004 des interventions de l'AT sont 
présentés en annexe 3. Cette programmation reste indicative et sera ajustée en fonction 
des besoins exprimés par le projet. 
Il faut souligner que la mise en œuvre des différents plans d'aménagement verra une 
implication accrue de l'assistance technique permanente et des appuis ponctuels des 
consultants nationaux et internationaux. 
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Annexe 1 Chronogramme des interventions de l'AT au cours de 2003 
Consultants & Exports Domaines d'intervention 
CAMillE RI Jea.,.Luc Crédit rurt~l 
MERCOIRET ]at ques Mise en oeuvre des programme de communication et de format ion 
IDRISSA Kimba Min en oeuvn du programme de formation 
MERCOIRET Jacques Mise en oeuvre de&: programme de communication et de form•tion 
DRAME Mairoméya Genre et communication 
MADON Gérard Appui institutionnel , éner ie, coordination 
BERTRAND Alain Appui institut ionnel , économie forest ière , coordination 
ICKOWICZ Aleundre Pastoralisme 
BA YARD Issou! Sosiologie & pastoralisme 
DADE Haya Informatique et système de suivi des recettes et produits forest ier 
SA/NI Ali Système d~nformation sur les marchés des produits forest iers 
HAROUNA Talatou Suivi environnemental enquêtes sur la fa une 
HASSANE Kimba Suivi environnemental enqul!tes socio économi ues 
BESSE-Fronçol9 o Produits forestiers non ligneuxo.. 
MONTAGNE-P1erre • I Agt~J,:6conomie fo res1 ière & aménagement 
AllAGBADA Elione Cadre juridique et réglementation forest ière 
BABA OUMAROU MoTga Cadre juridique et fiscalité forest ière 
MAMALO Adoulkarim Foncier el immatri culat ion des fon'its 
MAHAMAINE Ali Bilan des marchés ruraux écolo ie 
BAYARD GAMATlE Mariama Bilan des marchés; ruraux sociolo ie 
BERTRAND Ala in Appui inst itutionnel, économie forestière, coord inat ion 
MADON Gérard Appui institutionnel , énergie, coordination 
HMSER François Controle forestier 
SERRE·DUHEM Claudine Planification - enqulites fil ières & s;chéma directeurs 
ICHAOU Aboubacar Inventaire forestier (Goulbi & Marigouna Béla) 
HASSANE Beldou Sosiologie & psstorslisme 
.HAIBIBOU Laye Illustrateur 
GAZULL Laurent SIG et bases de données 
BA Amin at a Crédit rural 
DURRIEU DE.MADRON Luc IIWOnttires !. aménagements forestie"' 
SYLLA Malick Aménagement forestier - Formation 
ICHAOU Aboubacar ..a Ré·gfnfration des formations de bas-fonds et plaines sableuses 
ALFARI lssifou 









BOTZLER Wilfri ed 
A TI ARI Boukar 
DA/NGUIWA Abd ou 
SANOGO Cheik A. 
tMMADOU Mamane 
SERRE-DUHEM Claudine 
PEL Tl ER Régis 










ICHA01 J Abou ba car 1 
SIG & télédétection 
Mise en oeuvre de!!_ _P_~_gramme de communicat ion et de formiilt ion 
Foyers améliorés el économies d'éner ie 
Genre et communication 
lnformatisition su système de suivi-évaluat ion 
[Ap1cuhure 
Estimation--des quotas & dîrectiYes pour l'élaboratiOn des plans ae 
lgesllon ~ Marigouna Béla 
Directives sim lifiées pour l'élaborat ion des lans de r:~est ion 
Modalités d'accès aux ressources du Goulbi N'kaba 
SuM e nvironnement;~! (BiodiYersité végétale) 
Suivi environnemental (biomisse et biodiversité 
Faune & biodivers ité 
Faune et biodiversité 
Formation en suivi & imén•gement pisterai 
Bilan énerQél i ues téQionaux et locaux 
Audit techni ue interne 
Plinifical ion - enquêtes filières & schéma directeurs 
Syhoicuhunt &.am•n•gomonl 
Mise en oelM'e des programme de communicilion et de formation 
Outils stratégiques de communicat ion 
Appui institutionnel , économie forestière, coordiniiltion 
Produits forestiers non ligneux 
Agrn-économie forestière &_eménagemenV 
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BABA E H. Oubarakou Directives simplifiées pour l'élaboration des plins de gest ion à Bab 0,5 
OOUOOU Souley Appui doc:ument.lite 1 ,0 
NAJAOA Ibrahim Coordination de l'assistance technique nationale 1 ,2 
ROULETIE Guy Constdller T echn/que Permanent du Projet 12 0 
BERTHE Samuel Adama Conseiller T echn/que Past01a/lste 12,0 
Jan Fév Man Avril Mai 
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Annexe 2 : Contenu des interventions de l'assistance technique au PAFN en 2003 
Consultants Appui technique & méthodologique 
Composante A : Gestion des ressources naturelles 
Sous-composante A 1: Élaboration des plans d'aménagement et mise en place des marchés ruraux & comptoirs de 
feuilles 
Sous-composante A2: Amélioration de la gestion et intensification des productions sylvopastorales 
lere mission : Prise en compte de la composante pastorale dans les plans d'aménagement des forêts de 
ICKOWICZ Marigouna Béla et du Goulbi n'kaba (Rapport n°36 ). 
Alexandre 2""' mission : Intégration de la composante pastorale dans la finalisation et la mise en œuvre des plans 
d'aménagement forestiers (Rapport n°73 ). 
HASSANE Diagnostic sociologique (massifs de Onsolo et Baban Rafi) , modalités de représentation des éleveurs 
Beïdou dans les cadres de concertation regroupant les utilisateurs des massifs forestiers (Marigouna Béla, 
Onsolo et Ba ban Rafi) (Rapport n°43). 
Jèremission : Formation et suivi des équipes d'inventaires forestiers du Goulbi n'Kaba et de la forêt de 
Marigouna Béla. Appui au traitement des données d'inventaires (Rapport n°27). 
2nde mission : Estimation des quotas et directives pour l'élaboration des plans de gestion des massifs de 
ICHAOU Marigouna Béla et environs (Rapport n°57). 
Aboubacar 3eme mission : Validation des inventaires des massifs de Baban Rafi nord & sud et directives pour 
l'actualisation des plans de gestion des marchés ruraux de Baban Rafi sud. (Rapport n°75). 
4ème mission : Caractérisation des formations forestières de bas-fonds et de plaines sableuses en vue de 
cerner les problématiques de leur régénération (Rapport n°78). 
leremissio11 : Directives simplifiées pour l'élaboration des plans de gestion des massifs de Marigouna 
E.H. BABA Béla et environs (Rapport n°57). 
Oubarakou 2""' missio11: Directives simplifiées pour l'actualisation des plans de gestion des marchés ruraux de 
Ba ban Rafi sud (Rapport n°75). 
l'remission Suivi des activités d'aménagement et planification de l'élaboration des plans 
MONTAGNE d'aménagement des massifs forestiers . Amélioration du cadre institutionnel de la SED (Rapport n°37). 
Pierre 2nue mission : Prise en compte des aspects filières dans la finalisation des plans d'aménagement 
forestiers, programmation de leur mise en œuvre et faisabilité de l'aménagement des gommeraies dans le 
cadre du PT A 2004 (Rapport n°69). 
l'remissio11 : Suivi de la saisie et du traitement des données de l'étude filière des produits du doum. 
Élargissement de la politique forestière aux produits forestiers non ligneux et concept de comptoirs de 
BESSE feuilles (Rapport n°37). 
François 2nde mission : Prise en cnmpte des produits forestiers non ligneux dans les plans d'aménagement des 
massifs forestiers- Propositions d'interventions pour l'appui du PAFN à la filière gomme dans le cadre 
du PT A 2004 (Rapport n°68) . 
lè''mission : Traitement des résultats des études de filières de la doumeraie du Goulbi n'Kaba et appui à 
SERRE- la méthodologie des enquêtes combustibles {Mayahi et Marigouna Béla) (Rapport n°40). 
DUHEM 2nae missio11 : Restitution des différentes études et concertation avec les acteurs des filières du doum 
Claudine dans le Goulbi N'kaba - Orientations du plan de gestion de la doumeraie- Implication des femmes dans 
les activités du projet- Programmation des études filières à Marigouna Béla (Rapport n°66). 
GANDOU Analyse diagnostique des contraintes et opportunités en matière d'accès et de co-gestion des différents 
Zakara produits du doum dans le Goulbi N'kaba. Recensement des propositions des utilisateurs pour rendre l'exploitation compatible avec une gestion durable (Rapport n°5l ). 
DURRIEU DE Méthodologie d'inventaire des formations de bas -fonds et des formations de plaines sableuses en vue de MADRON Luc l'élaboration (Onsolo, Dan Tahouka, In'Tchillik et Baban Rafi nord) ou de la révision du contenu 
& SYLLA teclmique de leur aménagement (Baban Rafi sud) (Rapport n°52). Malick 
PEL TlER Régis Définition d'outils de gestion durable de la doumeraie du Goulbi N'kaba: sylviculture, réglementation, 
contrôle et échelle géographique des comptoirs de feuilles (Rapport n°70). 
ISSA Ousseïni Méthodologie pour l'établissement de l'état des lieux des principales doumeraies du Niger {Rapport 
n°79). 
Assistance Technique Cl RAD-Forêt 1 Louis Berger au PAFN : Rapport d'activités 2003 p. B 
Consultants Appui technique & méthodologique 
Sous-composante A3: Recherche d'accompagnement et suivi environnemental 
HASSANE 
Kimba & Finalisation du protocole environnemental et élaboration des fiches d'enquêtes pour l'établissement de la 
TALA TOU situation de référence au niveau des sites retenus (aspects socio-économiques et faune) (Rapport n°45). 
Harouna 
]•remission Propositions méthodologiques !Dur la prise en compte dans le dispositif de suivi 
environnemental du projet, de la diversité biologique végétale et des interactions entre les mises en 
valeur pastorale et forestière. Sélection des sites et mise en place des transects d'observations au niveau 
ACHARD des massifs de Marigouna Béla, Baban Rafi et Goulbi N'Kaba (Rapport n°49). 
François 2nde mission : Mise en place des transects d'observation au niveau du massif d'Onsolo et analyse 
prospective des relevés de biomasse et de biodiversité végétale des différents sites du dispositif de suivi 
environnemental réalisés pour l'établissement de la situation de référence (Rapport n°77) . 
ALI M ahamane Suivi du prestataire en charge de l'élaboration de la situation de référence des sites de suivi 
environnemental et validation des résultats (Rapport n°76). 
BÜTZLER 
Wilfried- Propositions méthodologiques pour la prise en compte de la diversité animale dans le système de suivi 
Attari Boukar & environnemental et d'évaluation d'impacts du projet (Rapport n°60) . 
Talatou Harouna 
Composante B: Actions d'accompagnement 
Sous-composante B 1: Système d'Information Géographique & Bases de données 
DADE Haya & Étude pour la mise en place d'un système d'information sur les marchés des produits forestiers ligneux et 
SANI Ali non ligneux et propositions de dispositif opérationnel (Rapport n°44 ). 
GAZULL Conception du système informatique de suivi & évaluation, d'un système d'information sur les marchés 
Laurent des produits forestiers et de gestion des bases de données relatives aux plans d'aménagement forestiers (SIG) (Rapport n°42). 
DADEHaya Elaboration d'une application informatique destinée au suivi-évaluation du PAFN (Rapport n°56). 
]•remission : Organisation des bases de données et cartographie thématique à partir de la spatialisation 
des résultats de l'inventaire forestier du goulbi n'Kaba (Rapport n°55). 
ALF ARI lssifou 2nd•mission : Organisation des bases de données et cartographie thématique à partir de la spatialisation 
des résultats de l'inventaire forestier des massifs de Baban Rafi et des enquêtes pastorales de Baban Rafi 
et du Goulbi N'kaba (Rapport n°74). 
Sous-composante B2: Formation et communication 
Jèremission : Conception et élaboration de 77 tableaux illustrés pour l'animation dans les villages 
HABIBOU 
(Rapport n°46). 
Laye 2ndemission Conception et élaboration de 20 tableaux illustrés pour l'animation des ateliers 
communaux de restitution et de concertation destinés à l'élaboration des plans de gestion de la 
doumeraie du Goulbi N'kaba (Rapport n°46) 
Jer'missio11 : Élaboration des 4 modules et guides pédagogiques de formation : "Introduction générale à 
la démarche du PAFN", "SED", "Communication participative pour le développement" et "Gestion des 
conflits liés à la gestion des ressources naturelles" à travers 4 ateliers tests. Préparation du guide 
pédagogique et appui à la formation des formateurs chargés de la démultiplication des modules de 
IDRIS SA formation au niveau des CDSP. Supervision de la mise en œuvre des modules de formation (Rapports 
Kirrba n°30, 33, 39 , 41 , 59). 
2ndemission : Animation des ateliers communaux de restitution et de concertation intercommunale 
destinés à l'élaboration des plans de gestion de la doumeraie du Goulbi N'ka ba (Rapport n°7l ). 
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Consultants Appui technique & méthodologique 
]''•mission Renforcement des capacités en matière de pédagogie de la formation et de la 
communication à travers la mise en œuvre des modules "SED" et "Introduction générale à la démarche 
du PAFN". Choix et utilisation des supports d'animation et propositions de scénarios pédagogiques. 
Planification des activités de communication et de formation. Préparation de la plaquette "Label qualité 
du PAFN" (Rapport n°3l). 
2n"emission Renforcement des capacités en matière de pédagogie de la formation et de la 
communication à travers la mise en œuvre du module "Communication participative pour le 
MERCOIRET développement" . Propositions de scénarios pédagogiques. Planification des actions prioritaires pour le 
Jacques volet communication du P AFN : journée nationale des marchés ruraux et journée d'information des 
parlementaires sur la SED. Identification des moyens de sensibilisation, d'information et d'animation 
dans les villages (Rapport n°34). 
3ème mission : Préparation pédagogique et appui à la formation des formateurs qui seront chargés de la 
démultiplication des modules de formation au niveau des CDSP. Appui au programme de 
communication du P AFN (Rapport n°50) . 
4eme mission : Bilan et réajustement des dispositifs de formation et de communication pour la fin 2003 
et l'année 2004 (Rapport n°64). 
lere mission : Prise en compte du genre dans les différents modules de formation et appui conseil à la 
CGP en matière de genre et de communication (Rapport n°35). 
DRAME 2nae mission : Appui à la formation des formateurs pour les questions de genre et suivi de la mise en 
Maïroméya œuvre des modules de formation des CDSP (Rapport n°62). 
3eme mission : Prise en compte du genre dans le cadre du forum national des marchés de bois -énergie 
(Rapport n°80). 
Élaboration d'outils de communication stratégique sur les enjeux de la stratégie énergie domestique à 
MATL Y Michel l'intention des parlementaires et futurs élus et édition d'un indicateur du bois -énergie au Niger (Rapport 
n°67). 
DANGUIWA Formation des chefs d'antennes et partenaires du PAFN en suivi et aménagement pastoral (Rapport n°6l). 
Abdou 
Sous-composante 83: Cadre institutionnel 
ALLAGBADA Analyse diagnostique du cadre réglementaire et fiscal en matière de gestion des ressources naturelles et Éliane & 
BABA O. forestières et propositions d'améliorations. Animation des ateliers de restitution et de concertation 
Maïga (Rapport n°!2). 
ALLAGBADA Problématique de la reconnaissance juridique des SLG et de l'immatriculation des forêts villageoises Éliane & 
MAMALO (attribution des concessions rurales) dans le cadre de la SED et perspectives d'améliorations. Animation 
Abdoulkarim 
d'un atelier de restitution et de concertation (Rapport n°38). 
MAHAMANE Bilan et capitalisation de 10 années d'expérience des marchés ruraux de bois au Niger en vue de définir 
Ali & les améliorations institutionnelles et opérationnelles que leP AFN pourrait y apporter: dépouillement des 
GAMATIE enquêtes et interprétation des résultats. Animation d'un atelier de restitution des premiers résultats. 
Mariama (Rapport n°25). 
l'remissiotl : Actualisation du programme d'interventions de l'AT en 2003, et en particulier celles liées 
au programme de recherches d'accompagnement et d'amélioration du cadre institutionnel de mise en 
œuvre de la SED (Rapport n°32). 
BERTRAND 
2naemission : Coordination des interventions de l'AT en vue de l'amélioration du cadre institutionnel de 
mise en œuvre de la politique forestière et de la SED : fiscalité, décentralisation, contrôle, prise en Alain 
compte des produits forestiers non ligneux, comptoirs de feuilles, etc. (Rapport n°37) . 
3tmemission : Coordination des interventions de l'AT en vue de l'amélioration du cadre de la gestion 
forestière au Niger- Bilan des interventions de l'AT et proposition de remaniement interne des appuis 
pour 2004 & 2005 (Rapport n°65). 
]•remission : Appui à l'élaboration du bilan des marchés ruraux et programmation du contenu des 
MADON missions liées aux bilans énergétiques régionaux et économies d'énergie (Rapport n°29). 2nuemission : Renforcement du cadre institutionnel pour les aspects énergétiques, de fiscalité et de Gérard 
gestion décentralisée des ressources forestières, amélioration du cadre de mise en œuvre de la SED à 
partir du bilan des marchés ruraux (Rapport n°37). 
HAASER Diagnostic du fonctionnement du système de contrôle forestier nigérien et propositions d'amélioration 
François (Rapport n°37). 
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Consultants Appui technique & méthodologique 
Sous-composante B4: Développement rural local et promotion de la f emme 
CAMILLERI Appui à la formalisation des cadres de collaboration avec les institutions locales de micro-finance pour 
Jean-Luc la mise en œuvre des fonds locaux de développement. (Rapport n°28) 
BA Aminata Appui à l'élaboration des protocoles de collaboration entre la P AFN et les institutions locales de micro-finance pour la mise en œuvre des fonds locaux de développement (Rapport n°48) 
MARCHAND Capitalisation des expériences du Niger en matière de foyers améliorés et d'énergies domestiques de 
Hélène substitution et propositions d'une stratégie d'intervention pour le PAFN (Rapport n°54) 
SANOGO Évaluation de la demande de bois -énergie au Niger et en milieu rural. Propositions d'outils de collecte 
CHEIK des informations pour la réalisation de bilans énergétiques locaux au niveau des massifs prioritaires 
Amadou (Rapport n°58). 
AHMED Capitalisation des expériences du Niger en matière d'apiculture et propositions d'appui au secteur des 
Oumarou mielleries (Rapport n°53). 
SANI Ali Identification de la typologie et localisation des infrastructures socio-collectives de base (eau, santé et 
enseignement) à mettre en place au niveau des massifs prioritaires (Rapport n°72) 
Appuis transversaux 
NAJADA Appui s techniques à la mise en œuvre des interventions et au reportage de l'assistance technique 
Ibrahim nationale. 
MAMADOU Audit technique interne du projet (Rapport n°63). Mamane 
DOUDOU Appui à la gestion documentaire et à la production de supports numériques. Souley 
Appuis techniques et méthodologiques à la CGP pour la préparation du t:ct comité de pilotage, la 
finalisation du bilan 2002 et du PT A 2003, le suivi de la mise en œuvre des activités, l'élaboration du 
ROULETTE système de suivi et d'évaluation, la finalisation du protocole environnemental et la préparation du DAO 
Guy relatif à la revue à mi-parcours et au recrutement des opérateurs de micro-finance. Coordination et suivi 
de la mise en œuvre et du reportage du programme d'assistance technique au projet. Préparation du bilan 
2003 et du PT A 2004. Rapports semestriel et annuel d'activités de l'AT. 
Appuis techniques et méthodologiques à la CGP pour le suivi du PT A 2003, la mise en oeuvre du 
BERTHE A. protocole de suivi environnemental, les activités liées au pastoralisme, à la biodiversité et aux 
Samuel productions animales et le suivi opérationnel de la mise en œuvre du PTA 2003. Préparation du bilan 
2003 et du PT A 2004. 
N.B. Les différents rapports numérotés sont présentés en version intégrale au niveau du CD-
ROM joint. 
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Annexe 3 Contenu des interventions de l'assistance technique au PAFN en 2004 
1- Assistance technique internationale 
Durée 
Consul tants l rhô.mois Domaines d'intervention et tâches 
;r· lARn "''""r' · 0 ~0 Disnositif ooérationnel de su iv· 1tal : asoccts interactions "oastoralisme ct t forestier". biomasse ct biodivmité 
IBERTRAND Alain 1.00 Coordination de l'assistance technique & amélioration du cadre de la gestion forestière 
IRf'SSf' f''"nrni• 0 li? Produits forestiers non ligneux : modes de gestion durable des doumeraics ct gommerai es ct amélioration du cadre de la gestion forestière 
IRfiT71 f'R Wilfn, 0 00 Disoositif ooérationncl de sui v 1tal: faune ct biodivcrsité. bilan t aiustcment du disnositif 
IrA Mlf f'R I Jean-Claude 0.73 Crédit rural décentralise: bilan ct a·ustcment du dispositif 
lmmRTFIInr:M"nRnN "r 00 Dispositif de suivi de la mise en oeuvre des plans d'aménagement forestiers par massifs ct par MR 
II'A I IVf'T Ni, 0 7' 'onnation en · . SIG t télédétection 
IGAZULL Laurent 0.70 Bases de données & SIG : bilan ct a·ustcmcnt des systèmes d'infonnation (produits forestiers SIG ct suivi-évaluation) 
IH . > ~f'R l''"nrni< 0 00 Aooui à l'améliorntion du contrôle forestier 
. Alexandre 1.00 Dispositif operationnel de suivi de l'intêgmtion sy lvopastorale des amenagements forestiers 
'nnN (;érorrl 0 '0 Amélioration du cadre de la gestion forestière: décentralisation et fiscalité forestière 
Torn"' 00 ti on ct fonnation : oréoaration et bilan des camoa•nes de communication et des actions de fonnation 
!MONTAGNE Pierre 1.00 Aména~emcnts : marchés ruraux agroforestcric amélioration du cadre de la gestion forestière 
ISI'RRI'-nt I HI'~ rTo , ii no 710 Etudes filières des PFNL (gomme ct actualisation des schémas directeurs- Actions de développement en faveur des femmes 
SYLLA Malick 0 57 Fonnation en aménagement forestier 
Tota l C l Il 8 
2- Assistance techniaue nationale 
Durée 
Consul tants l rhô.mois Domaines d'intervention et tâches 
onA~' Tn,rln" 0 '0 Bilan ct aiustcmcnt du oroorammc de recherches d' t 
IALFAR! lssifou 2.00 Cartographie SIG & télédétection 
1 T \(;RA nA PlianP 7 '\0 Coordination ct animation des travaux de rédaction des pro·cts de tcxt·es (de la loi aux fonnulaires f pour améliorer la gestion forestière 
fR nT TTA Ka ri mn" 0 '0 Bilan et 1 du volet recherches d': t 
lA TT A Sanoussi 1.00 Dynamique des gommernies 
\TTHR T R, "b' 00 ;uivi · faune & biodivcrsité : suivi du disnositif 
IBAAminala 0.60 Crédit rural décentralisé : suivi du dispoditif 
IRA RA l'lhorli 7 00 Dispositif opérationnel de suivi de la mise en oeuvre des plans d'aménagement forestiers par mass ifs ct par MR 
IRA R. niiM" Rn li ~ - 0 '0 'i<calité fnre<tière : contribution aux travaux de rédaction des nroicts de textes nour améliorer· :cadre de la ocstion forestière 
IBA YARD Mohamed lssouf 1.00 Dispositif opérationnel de suivi de l'intégration sylvopastoraJc des aménagements forestiers 
InA ni' 'n Svstémc infonnatioue de suiv"1-évaluation et de suivi infonnatioue des nroduit : forestiers 
lom JDOlJ Snulev 1.00 Gestion documentaire 
Inn Ml' M, . ~n Prise en compte du 2cnre dans les actions de commmunication ct de fonnation 
I r. . >~ >Tfi'-RA onn nn Bilan des marchés mrnux de bois et dévclonncmcnt des activi tés de nrom,tion féminine 
1 HABIBOU Lave 0.80 Conception & élaboration de supports illustrés d'animation à l'intention des villages (directives techniques d'aménagement) 
IH.>Rnt"' T•b" '0 FaunistiQue : études ponctuelles "interactions entre faune ct aménagements forestiers" 
IIrHAnt Aho .. h: 7 '0 Bilan des actions de recherche ct suiv.i de la ré•énération des fonnations forestières~ 
IIDRISSA Kimba ~ 1.20 Pédagoeic de la fonnation: bi lan ct a·ustemcnts du dispositif 
11 ~~ n"'" '" ; 00 t t des lieux des orincioalcs doumernies 
MA~ 1nn1 Mamane 1.00 Contribution aux travaux de rédaction des pro·cts de textes (de la loi aux fonnulaircs) pour améliorer la 2estion forestière 
MA~ n Ah~n,lkorim 00 Foncier : contribution aux travaux de rédaction des pro·cts de textes (de la loi aux fonnulaircs) pour améliorer la ~cstion forestière 
1 A nA lhrohim 70 Coordination de 'assistance tcchnioue nationale 
INIANDOU Harouna 1.50 Communication avec les mêdias : suivi de la mise en oeuvre des campaJ!,nes d'infonnation }!.rand public 
>NI >li 0 '0 Appui â la mise en lace de systèmes d'infonnation sus les produits forestiers li2ncux ct non ligneux 
A Déterminer 2 Divers 
Totai CN 308 
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Annexe 3 : Chronogramnie prévisionnel des interventions de l'assistance technique au 
PAFN en 2004 
1- Assistance technique internationale 
Durée 2004 Consultants hm Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sep Oct Nov Déc 
ACHARD François 0 50 ,. 
BERTRAND Alain 0 50 ~ 
BESSE Francois 0 67 IJ\'i 
BÜTZLER Wiltfied 0 83 ~ ~ 
CAMILLERI Jean-Claude 1 00 • lll DURRIEU DE MADRON Luc 1 00 tm 1• 
FAUVET Nicolas 0 75 1. ,. 
-
GAZULL Laurent 1 00 ~ 
HAASER Francois 0 51 r• 
ICKOWICZ Alexandre 1 00 ~ tl 
MADON Gérard 0 32 1 ~ 
MERCOIRET Jacaues 1 00 1• 1. 
MONT AGNE Pierre 0 50 ~ 
SERRE-DUHEM Claudine 2 50 ~ ~ ~ ~ 
SYLLA Malick 0,57 ~ 
Total 12,7 
2- Assistance technique nationale 
Durée 2004 Consultants hm Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sep Oct Nov Déc 
ADAMToudou 0.50 
ALF AR! Issifou 2.00 
ATJ .AC;RADA Eliane 2~~0 ~ IX' lW 
AMBOUT A Toudou 0.50 
A TT A Sanoussi 1.00 
ATTARI Rnukar 1.00 lM! • 
BA Arninata 0 60 ~ 
BABA Elhadj 2 00 
BABA OUMAROU Maïga 0 50 
BA YARD Mohamed Issouf 1 00 
DADEHava 1 50 
DOUDOU Soulev 1 00 
DRAME Mariama 1 50 
GAMA TIE-BA YARD Mariama 1 00 
HABIBOU Lave 0 80 
HAROUNA Talatou 1 50 lili If* '* 
JCHAOU Aboubacar 2 50 
IDRISSA Kimba 1 20 1~ 18 
ISSA Ousseïni 1 00 ~ ~ 
MAMADOU Mamane 1 00 .@lt .~ 
MAMALO Abdoulkarim 1 00 7i i%@ 
NAJADA Ibrahim 1 20 
NIANDOU Harouna 1 50 
SANT Ali 0 50 1~ 
·•*" DIVERS 2 
Total 30 80 
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